
 

 

                                                                              

 

 

 نمونه سؤالات:

 

کنترل پروژه  استفاده از نرم افزار 

(ms project) 2درجه  

 251140530780011کد استاندارد: 

 

 
 ونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارتمعا

 دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

 

 

 



 

 

 شناوری کل چیست؟-1

 سایر فعالیت ها بی تاثیر است -الف

 مدت زمانی که اگر یک فعالیت به تاخیر بیافتد در تاریخ پایان اثری ندارد ولی بر روی سایر  فعالیت ها تاثیر دار -ب

 فعالیت های بحرانی است -مدت زمان عقب افتادن   -ج

 مدت زمان عقب افتادن فعالیت های غیر بحرانی است -د

 محسوب می گردند؟  psm کدام یک از گزینه های زیر از دسته فعالیت های-2

 kast -الف

 Yermuskast-kast -ب

 Enoteslim-kast -ج

 Enoteslim-kast-yermuskat -د

 دارد؟چند نوع ارتباط بین فعالیت ها وجود  psmدر -3

 4 -الف

 5 -ب

 6 -ج

 7 -د

 نشان دهنده چیست؟ galعدد منفی در  -4

 میزان تاخیر زمانی رانشان می دهد -الف

 نمودارگانت چارت را نشان می دهد -ب

 همپوشانی را نشان می دهد -ج

 کمبود منبع را نشان می دهد. -د

 می نامند. فعالیت های که شناوری کل آنها صفر می باشد فعالیت های..........-5

 Enoteslim -الف

 فعالیت غیربحرانی -ب

 فعالیت مستقل -ج

 فعالیت بحرانی -د

می خواهیم فعالیت هایی که درصد پیشرفتشان صفر است را در برنامه جدا کنیم برای این کار از چه ابزاری بهتر است استفاده -6

 کرد؟

 filter -الف

 Duration -ب

 Start date -ج

 baseline -د

حله همزمان با مرحله ی اجرا شروع می شود و کلیه ی فعالیت ها مورد پایش قرار می گیرد و در صورت نیاز اصلاحات این مر-7

 لازم در طراحی و برنامه ریزی صورت می گیرد؟

 طرح ریزی -الف

 تدوین مساله -ب

 برنامه ریزی و طراحی -ج



 

 

 نظارت،ارزشیابی و بهبود مستمر -د

 ای پروژه را چه می نامند؟مدارک و مسنتدات رسمی اجر-8

 منشور پروژه -الف

 عنوان پروژه -ب

 ضرورت پروژه -ج

 حوزه عملکرد پروژه -د

 کوچکترین واحد عملیاتی و اجرایی ساختار تقسیم کار پروژه را می گویند؟-9

 شبکه -الف

 زیر پروژه -ب

 فعالیت -ج

 نقش -د

ای مثبت و کاهش احتمال و اثر رخداد های منفی بر اهداف پروژه از اهداف این نوع مدیریت افزایش احتمال و اثر رخداد ه-10

 است؟

 مدیریت تدارکات پروژه -الف

 مدیریت ارتباطات پروژه -ب

 مدیریت هزینه پروژه -ج

 مدیریت ریسک پروژه -د

 شناسایی ، درک و مدیریت فرآیند های مرتبط با هم در یک سامانه چه نام دارد؟-11

 مدیریت پروژه -الف

 کرد سیستمیروی -ب

 رویکرد فرآیندی -ج

 پدید آوری طرح -د

 در صورتی که مدت زمان و حجم پروژه بزرگتر باشد نیاز به کدام مورد زیر نیاز می باشد؟-12

 تکنولوژی پیشرفته -الف

 سطوح تقسیم کار کمتر -ب

 هماهنگی کمتر -ج

 سطوح تقسیم کار بیشتر -د

 بعد از کلیک راست روی قسمت عنوان ستون کدام گزینه انتخاب می شود؟برای اینکه یک ستون از نما برداشته شود -13

 Text styles -الف

 Customized -ب

 Insert column -ج

 Hide column -د

 برای اینکه یک فعالیت به سطحی پایین تر از سطح فعلی انتقال یابد کدام گزینه انتخاب می شود؟-14

 Undo -الف

 Redo -ب

 Indent tasks -ج



 

 

 Out dent task -د

 ؟نمی باشندکدام یک از ذینفعان پروژه -15

 جامعه -الف

 فرعی پیمانکاران -ب

 رقبا -ج

 حقوقی و قانونی های سازمان -د

 دهد؟ می نمایش را نیاز پس های فعالیت گزینه کدام-16

 Predecessor -الف

 Successor -ب

 Task mode -ج

 Duration -د

 صفر هستند چه نام دارند؟ فعالیت هایی که دارای شناوری کل-17

 فعالیت های مایلستون -الف

 فعالیت های مادر -ب

 فعالیت های فرعی -ج

 فعالیت های بحرانی -د

 در کدام ستون می توان این حالت را انتخاب کرد؟ Auto scheduledجهت تغییر نوع برنامه ریزی به -18

 Task name -الف

 Task mode -ب

 Duration -ج

 Resource name -د

 در کدام ستون می توان این حالت را انتخاب کرد؟ manually scheduledجهت تغییر نوع برنامه ریزی به -19

 Task name -الف

 Task mode -ب

 Duration -ج

 Resource name -د

 را نمایش می دهند؟ WBSکدام یک از ستون های زیر شماره گذاری کد -20

 Outline Level -الف

 Outline Code -ب

 Outline Number -ج

 Task mode -د

 ؟نمی باشد WBSکدام یک از موارد زیر جزء آیتم های -21

 Project Summary Task -الف

 Summary Task -ب

 Group Summary Row -ج



 

 

 Milestone -د

 چه تعداد است؟ mspتعداد تقویم های پیش فرض در نرم افزار -22

 1 -الف

 2 -ب

 3 -ج

 4 -د

 ؟نمی باشدهای زیر جزء تقویم های پیش فرض نرم افزار کدام یک از گزینه -23

 Standard -الف

 hours 24 -ب

 hours 12 -ج

 Night shift -د

 در صفحه ساخت تقویم برای ایجاد تقویم جدید کدام گزینه به کار می رود؟-24

 Add calendar -الف

 Create calendar -ب

 Add new calendar -ج

 Create new calendar -د

 در صورتی که بخواهیم فعالیتی در دیرترین زمان ممکن به پایان برسد از کدام قید استفاده می شود؟-25

 As Soon As Possible -الف

 As Late As Possible -ب

 Start No Earlier Than -ج

 Finish No Later Than -د

 ام قید استفاده می کنیم؟در صورتی که بخواهیم فعالیتی از یک تاریخ خاص زودتر شروع نشود از کد-26

 As Soon As Possible -الف

 As Late As Possible -ب

 Start No Earlier Than -ج

 Finish No Later Than -د

 با استفاده از کدام گزینه می توان برنامه زمان بندی پروژه را به روز رسانی نمود؟-27

 Update Task -الف

 Reschedule Project -ب

 Level All -ج

 Update Project -د

 انتخاب می نماییم؟ accrue Atدر هنگام شروع پروژه کدام گزینه را از فیلد  MSPبه منظور پرداخت پول به منابع در -28

 Start -الف

 Prorated -ب

 End -ج



 

 

 Begin -د

 ، از کدام گزینه اقدام می نماییم؟ MSPبه منظور غیر کاری اعلام شدن روزهای خاص در تقویم -29

 Project| Project Information| Exceptions -الف

 Task| Information| Work Weeks -ب

 View| Filter -ج

 Project| Change Working Time| Exceptions -د

 ، از کدام گزینه اقدام می نماییم؟ MSPبه منظور غیرکاری اعلام شدن روزهای خاص از هفته در تقویم -30

 Project| Project Information| Exceptions -الف

 Task| Information| Work Weeks -ب

 Project| Change Working Time| Work Weeks -ج

 View| Filter -د

 حالت پیش فرض فعالیت ها ......  می باشد. MSPدر نرم افزار -31

 Fixed Start -الف

 Fixed Duration -ب

 Fixed Work -ج

 Fixed Unit -د

 به منظور زود اجرا شدن یک فعالیت تا حد امکان کدام گزینه را اعمال می نماییم؟ MSPدر نرم افزار -32

 As soon as possible -الف

 As late as possible -ب

 Most Finish On -ج

 Start on -د

 اگر بخواهیم یک فعالیت زودتر از تاریخ معینی اجرا نشود، کدام گزینه را باید انتخاب نماییم؟-33

 As soon as possible -الف

 Start No Earlier Than -ب

 Most Finish On -ج

 No Earlier Than Finish -د

 اگر بخواهیم یک فعالیت دیرتر از تاریخ معینی اجرا نشود، کدام گزینه را باید انتخاب نماییم؟-34

 As soon as possible -الف

 Start No Earlier Than -ب

 Most Finish On -ج

 No Later Than Start -د

 اگر بخواهیم یک فعالیت حتما در تاریخ معینی به اتمام برسد، کدام گزینه را باید انتخاب نماییم؟-35

 As soon as possible -الف

 Finish No Earlier Than -ب

 Most Finish On -ج



 

 

 No Earlier Than Finish -د

 وضوعی می باشد؟هر فعالیت بیانگر چه م Indicatorآدمک قرمزرنگ در ستون -36

 Under allocated -الف

 Fully allocated -ب

 Over allocated -ج

 Work Resource -د

 به منظور اعمال تاخیر در فعالیت از کدام فیلد استفاده می شود؟ MSPدر نرم افزار -37

 Deadline -الف

 Lag -ب

 Unit -ج

 Cost -د

 کدام فیلد استفاده می شود؟ به منظور تعیین تعداد منابع از MSPدر نرم افزار -38

 Deadline -الف

 Lag -ب

 Unit -ج

 Cost -د

 نیازی آن کدام است؟ فعالیت باهم به اتمام می رسند نوع پیش 2زمانی که -39

 FF -الف

 FS -ب

 SS -ج

 SF -د

 فعالیت باهم شروع می شوند نوع پیش نیازی آن کدام است؟ 2زمانی که -40

 FF -الف

 FS -ب

 SS -ج

 SF -د

 شروع می شود نوع پیش نیازی آن کدام است؟ Aبعد از اتمام فعالیت  Bمانی که فعالیت ز-41

 FF -الف

 FS -ب

 SS -ج

 SF -د

 می باشد نوع پیش نیازی آن کدام است؟ Bبعد از اتمام فعالیت  Aزمانی که شروع فعالیت -42

 FF -الف

 FS -ب

 SS -ج



 

 

 SF -د

 در کدام فیلد وارد می نماییم؟نوع رابطه یک فعالیت را  MSPدر نرم افزار -43

 Unit -الف

 Materials -ب

 Lag -ج

 Type -د

 ؟نمی باشد pmbokکدام حوزه جزء حوزه های استاندارد -44

 زمان مدیریت -الف

 محدوده مدیریت -ب

 آلات ماشین مدیریت -ج

 هزینه مدیریت -د

 چیست؟ بیانگر زیر شکل -45

 
 حد فاصله زمانی استحداقل دو وا Aتا شروع  B پایان لحظه -الف

 حداکثر دو واحد فاصله زمانی است Aتا شروع  Bلحظه شروع  -ب

 حداقل دو واحد فاصله زمانی است Bتا شروع  Aلحظه پایان  -ج

 حداقل دو واحد فاصله زمانی است Bتا پایان  Aلحظه پایان  -د

 شامل چه مواردی است؟ resourceسربرگ -46

 ربوط به پروژهشامل ریبون ها و دستورات م -الف

 شامل دستورات نمایشی وتنظیم نماها -ب

 شامل دستورات مربوط به تعریف و تخصیص منابع -ج

 شامل دستورات ویرایش وتنظیم فعالیت ها -د

 چیست؟ mspنمای پیش فرض -47

 Resource sheet -الف

 Gantt view -ب

 Gantt chart -ج

 resource chart -د

 ها صحیح است؟ کدام گزینه در مورد فعالیت-48

 زمان بندی فعالیت ها تنها به صورت دستی است -الف

 زمان بندی فعالیت ها تنها به صورت خودکار است -ب

 زمان بندی فعالیت ها به صورت دستی و خودکار است -ج

 نمی توان فعالیت ها را زمان بندی کرد -د

 یک پروژه ............ است.-49

 توالییک مجموعه از فعالیت های م -الف

 یک فعالیت تولید کننده سود که باید تا رضایت مشتری انجام شود -ب



 

 

 یک تلاش بی پایان برای رسیدن به نیازهای مشتری یا بازار -ج

 یک تلاش موقتی برای ایجاد یک محصول یا ارائه یک خدمت یا نتیجه منحصر به فرد -د

 تعریف صحیح تر مدیریت پروژه چیست؟-50

 هاانجام صحیح کار -الف

 رسیدن به نیازهای مشتری -ب

 بکارگیری دانش ها، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها برای فعالیت های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه -ج

 کنترل صحیح هزینه ها و منابع -د

 کدام نما وظایف را به ترتیب و همراه با منابعی که به آنها اختصاص داده شده نمایش می دهد؟-51

 Resource Sheet -الف

 Resource Usage -ب

 Task Usage -ج

 Tracking Gantt -د

 برای ایجاد یک ردیف خالی در بالای سطر جاری کلید .......... را می فشاریم.-52

 Enter -الف

 Insert -ب

 Home -ج

 F2 -د

 از کدام یک از گزینه های زیر استفاده می شود؟ 2برای نشان دادن واحد زمانی -53

 MO 2 -الف

 M 2 -ب

 Days 60 -ج

 Months 2 -د

 به چه معناست؟ Recur every 2 weeksدر ایجاد فعالیت های تکرار شونده تنظیم -54

 هر دو هفته یک بار -الف

 هر هفته دو بار -ب

 به مدت دو هفته -ج

 دو هفته در دوره -د

 شیوه تکرار استثنا در تقویم از طریق کدام گزینه تعیین می گردد؟-55

 duration -الف

 recurrence pattern -ب

 task calendar -ج

 working time -د

 


